

2022年软件组工作计划表

序号	工作项目	工作措施	进度安排	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
1	信息化建设	1.数字计量云	1.检定证书、检定结果通知书、强制检定证书、强制检定结果通知书、校准证书、测试报告等电子证书模板和原始记录模板的制作。	2月份	完成	完成	
			2.通过扫描或输入仪器的出厂编号，判断送检仪器和预约仪器是否匹配，实现仪器清点功能。	3月份	完成	完成	
			3.笔记本电脑、无线扫描枪、蓝牙标签打印机等设备采购，为检定员现场办公提供硬件支持，为客户提供优质高效的服务。	4月份	部分完成	完成	
			4.逐步实现现场出具报告和打印合格标签等业务，提高工作效率。	8月份	部分完成	部分完成	
		2.智慧质检	1.创建标准库，维护方法标准、产品标准等情报，实现资质管控。	2月份	完成	完成	
			2.通过回退和申请、批准等方式，完善委托单信息和价格修改流程。	4月份	部分完成	完成	
			3.除一般的委托和监检外，追加技术服务类型，满足客户关于场地、设备、技术服务等打包项目处理。	5月份	部分完成	完成	
			4.逐步实现客户在线下单、在线支付，提高客户体验感。	7月份	部分完成	部分完成	
		3.食品监管系统	1.追加承检机构抽检分析（表现方式：表格、柱状图、饼状图、条形图、折线图等等）。	9月份	部分完成	完成	
			2.追加不合格项目归类及分析（表现方式：表格、柱状图、饼状图、条形图、折线图等等）。	10月份	部分完成	完成	
			3.结实现用户、角色、画面权限管理。	11月份	部分完成	部分完成	
		4.“一站式”平台	1.实现质量管理的对接	7月份	部分完成	部分完成	
			2.实现知识产权的对接	8月份	部分完成	部分完成	
			3.完成设备共享	9月份	部分完成	完成	
			4.完善专家库	10月份	部分完成	完成	
		5.数据资源服务中心平台	1.云服务器购置、数据中心平台框架搭建	4月份	部分完成	完成	
			2.（计量）收件情况查询和下载	5月份	部分完成	完成	
			3.（计量）缴费登记查询和下载	5月份	部分完成	部分完成	
			4.（计量）医院单位检定数据查询和下载	5月份	部分完成	部分完成	