

附件 3-2

项目绩效自评报告

财政事权名称：

对应政策任务个数： 及具体名称：

预算单位：广东省惠州市质量计量监督检测所（公章）

填报人姓名：张汉周

联系电话：13829982057

填报日期：2024 年 12 月 24 日



一、基本情况

1. 背景

我所依据惠州市人民政府文件《关于贯彻落实国家质检总局广东省人民政府实施以质取胜战略促进广东提高国际竞争力合作备忘录的意见》、广东省质量技术监督局关于省级授权产品质量检验机构规划与能力建设管理的试行办法、惠州市质监局关于支持建立广东省石油加工产业计量测试中心的请示、惠州市人民政府文件《惠州市人民政府关于同意筹建广东省石油加工产业计量测试中心的批复》申报广东省石油制品产业计量测试中心项目。

石油制品是化学工业的重要组成部分，通过省石油制品产业计量中心，结合大亚湾区产业结构，发挥产业计量技术的服务作用，提升产业计量中心服务范围及计量检测水平。

2. 资金扶持对象与用途

本次专项资金主要用于扶持广东省石油制品产业计量测试中心能力的提升。

3. 专项资金额度、调整情况和分配方式

广东省石油制品产业计量测试中心2024年度预计总投资108万，申请省级专项资金100万元，获审批下达专项资金为100万元，收到资金时间为2024年2月26日，并已全部用于广东省石油制品产业计量测试中心2024度设备采购计划。资金分配方式

按照因素法和项目法。

4. 资金购买项目

2024 年，质计所省石油制品产业计量测试中心购置了钟罩式气体流量计检定装置、高精度压力控制器、便携式甲烷非甲烷总烃分析仪等 3 项涉及石油化工、环保等领域的计量测试项目，计划购置钟罩式气体流量计检定装置、高精度压力控制器、便携式甲烷非甲烷总烃分析仪等 5 台/套设备，设备购置预算 108 万元。

5. 绩效目标

我所根据广东省石油制品产业计量测试中心项目建设的要求，进一步明确了专项资金支出的具体绩效目标，具体为：

产出 指标	设备完好达率	100%，按合同流程，对设备外观、附件、随机技术资料的完整性进行验收。
产出 指标	制定鉴定规范项目数	3 项,完成建标 1 项，测试方法 1 项，服务案例 1 项。
产出 指标	项目实施进度达标率	100%
效益 指标	服务企业、高校、科研院所、服务机构等对象的数量	5 家,以石油化工的企业为主，带动本地众多的中下游企业，包括发电等。

二、自评情况

（一）自评结论

截止 2024 年 12 月 31 日，已按计划完成购置所有 5 台/套设备，建立计量标准 3 项，编写测试方法 4 项，完成服务案例 1 项，发表论文 6 篇。（详见绩效佐证材料）。

（二）专项资金使用绩效

1. 专项资金支出情况。

截止 2024 年 8 月 8 日，已完成专项资金支出。

2. 专项资金完成绩效目标情况。

截止 2024 年 12 月 25 日，已按计划完成购置所有 5 台/套设备，建立计量标准 3 项，发布测试方法 4 项，完成服务案例 1 项，发表论文 6 篇，完成了计划内绩效目标。

3. 专项资金分用途使用绩效。

2024 年产业计量中心专项资金 100 万元全部用于产业计量中心设备购置及提升检测能力，未用于其它用途。

（三）专项资金使用绩效存在的问题

因设备采购受生产厂家设备生产排期影响，部分设备到货时效性较低，从而影响绩效产出指标的完成时间。

三、改进意见

今后做好设备采购及到货时间等一系列过程的有效跟进，争取及时的完成各项绩效指标。